

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PEG, PIANO PERFORMANCE E REGISTRO OBIETTIVI TRAGUARDI 2015											
X OBIETTIVI O MONITORAGGIO INTERMEDIO O RELAZIONE FINALE											
responsabilità	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
VIABILITA' STRADALE E SERVIZI CONNESSI COD 08.01:											
PASSEGGIATA A MARE:											
GA		1		0,00%	procedura di definizione del <u>canone demaniale:</u> 1) pagamento del canone: entro 30 gg. dalla ricezione della quantificazione dal Demanio, e dal reperimento delle somme a bilancio CAP. 4005 COD.1,09,06,04:	1) 0% in attesa della ricezione della quantificazione	Premesse: - affidamento 3 ^a incarico rilievo, rispetto alle richieste della Capitaneria (geom. Betti), della Regione (geom. Repetto), e dell'uff. demaniale comunale per aggiornare il catasto e consegna all'uff. demanio con det. 16 del 10/02/2011 -Verrà quantificato l'obiettivo quando il catasto e il demanio (Regione) avranno concordato la sistemazione di alcuni mappali (XY) interessati dall'intervento e se permetteranno quindi al Comune di procedere con l'iter della pratica (frazionamenti, accatamenti, quantificazione canone con uffici preposti etc.) - con nota di questo Settore Prot. comunicazioni ambientali interne n. 2 del 30/05/2014 è stato richiesto al Settore Demanio la quantificazione del canone. In attesa di quantificazione, sollecitato verbalmente al geom. Mazzucchelli.	€ 0	€ 0	€ 6.000	€ 6.000
GA		2		2,00%	Passeggiata a mare dalla Paramassi ai Vet CUP D14H04000070001: affidamento lavori per definire e eliminare infiltrazioni acqua c/o Bagni La Bussola cap. 21622 cod. 2,08,01,01 1) eliminazioni infiltrazioni entro inizio estate 2015	1)100%	Fatto vane prove da parte dell'operaio comunale Cerruti con la Direzione e monitoraggio del geom. Garelli. Sono state riempite (non togliendo la terra ma lasciando bagnare per molto tempo e tappando i "troppo pieni") le due fioriere d'acqua lasciando i "troppo pieni" aperti: ci sono state infiltrazioni. Sono state riempite le due fioriere d'acqua: non ci sono state infiltrazioni dalla soletta sottostante. E' stato messo in pressione il tubo dell'irrigazione tappando gli anelli di irrigazione (verifica per valutare se perdeva il tubo sotto al varco pedonale): non ci sono state infiltrazioni dalla soletta sottostante E' stata quindi bagnata abbondantemente la strada, lato cunetta aderente alla fioriera: ci sono state infiltrazioni. Le infiltrazioni provengono da delle fessure sulla strada: i "troppo pieni" delle fioriere scaricano sulla cunetta stradale che, fessurata, fa passare l'acqua. Abbiamo impermeabilizzato la cunetta pennello, per la lunghezza della fioriera oggetto di presenza di troppo pieni. Abbiamo ricordato al gestore	€ 8.000	€ 0	€ 8.000	€ 0
VARIE:											
NA		4		0,00%	ASFALTATURE cap. 21599/1 cod. 2,08,01,1 1) consegna lavori sul progetto redatto dall'UT (€ 71,000 complessivi), entro 120 gg dalla comunicazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria;	1) 0%	NOTE MONITORAGGIO:	€ 71.000	€ 50.000	€ 21.000	€ 0
GA		5	ENERGIA	5,00%	interventi via De negri: 1) ultimazione lavori (120 gg da consegna): marzo 2015 2) approvazione e pagamento degli SAL e revisione finale contabile degli atti	1) 100% 2) 0%	1) i lavori sono ultimati il 02/03/2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale stabilito dall'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto: la consegna dei lavori in oggetto è avvenuta il 29/09/2014, (ultimazione prevista per il 26/01/2015), prorogati il 02/03/2015 con autorizzazione del Responsabile del Settore LL.PP. e A prot. pec n. 561 del 22/01/2015; 2) economia di € 35.000 dal quadro economico dell'opera così come approvato dopo l'aggiudicazione definitiva.	€ 260.000	€ 161.371		
GA NA		6		0,50%	capitolo 2605/1 int. 1.08.01.02 "Manutenzioni ordinarie strade comunali" del PEG dell'esercizio 2015, - ESIGIBILITA' 2015 - ACQUISTO SALE PER STRADE ENTRO 28/02/2015	100%	acquistato sul Mepa con det. 4 del 11/02/2015	€ 1.403	€ 1.403		
SOMMA % C.D.C.				7,50%							
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI COD: 09.05:											
NA		7	RIFIUTI	1,00%	Ecosavona: nuova tariffazione da maggio 2015 per stabilizzazione dell'umido: determina di rideterminazione delle tariffe	1) 100%	NOTE MONITORAGGIO: come comunicazione prot. 570 del 14/08/2015 (per data di protocollo del 10/08/2015) della società Ecosavona di Vado Ligure (SV), con la quale si rendeva noto in sintesi quanto segue: - che l'autorizzazione per il conferimento dei rifiuti urbani presso il sito in loc. Boscaccio a Vado Ligure, di cui l'Ordinanza Provinciale n.26 del 21/10/2014 scadrà il 21/05/2015; - che è in fase di svolgimento l'iter per l'adeguamento impiantistico della discarica (rif. autorizzazione n° 2015/694 del 16/02/2015), consistente nella realizzazione dell'impianto di tritovagliatura che prevede la separazione dei rifiuti urbani in due frazioni, sopravaglio CER 19.12.12 da conferire in discarica e un sottovaglio CER 19.05.01 (non conferibile); - in attesa dell'adeguamento di cui sopra l'Ecosavona provvederà, su autorizzazione della Regione Liguria (DGR 647 del 30/04/2015), a conferire i rifiuti individuati con CER 19.05.01 tramite convenzione con la società ARAL di Alessandria e, successivamente alle opere di stabilizzazione, a riprendere e conferire nella discarica Boscaccio i rifiuti stabilizzati CER 19.05.03; - per l'iter di cui al punto sopra gli oneri suppletivi per il conferimento extra-regione sono pari a €/ton. 90,00 oltre spese generali; - Le tariffe da applicare fino all'avvenuta realizzazione della sezione di biostabilizzazione attualmente saranno le seguenti: 1. trattamento €/ton.12,15; 2. smaltimento €/ton.82,41; 3. costo per trattamento fuori regione €/tonn. 90,00 (da applicarsi in maniera aggiuntiva ai costi precedenti 1. e 2. per la frazione); 4. spese generali €/ton. 13,50 (da applicarsi in maniera aggiuntiva ai costi precedenti 1. e 2. alla frazione effettivamente inviata). Determina di impegno integrativo: n. 47 del 31/08/2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

responsabile	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
GA NA		8	RIFIUTI	3,00%	INCREMENTO DIFFERENZIATA 1) attivazione della raccolta dell'umido porta a porta per le attività commerciali dal 15/05 al 15/09/2015: riunioni con attività commerciali, monitoraggio con l'operatore, segnalazioni agli inadempienti 2) acquisto sacchi in mater bi entro 30/07/15	1) 100% 2) 100%	1) riunione con attività commerciali il 20/04/2015 con spiegazione sullo svolgimento del servizio. Consegna cassonetti e ordinanza R.D. 34/2009 con nota prot. 3718 del 13/05/15. Monitoraggio del servizio, da parte dell'operatore su ns. modulistica, da giugno a fine servizio. Convocazione con lettera prot. 6005 del 01/08/2015 dei soggetti che non hanno fatto la raccolta dell'umido; 2) det. 32 del 29 05 15 avvio procedura du gara. det.42 del 28 07 15 affidamento	€ 28.900	€ 28.900	€ 0	€ 0
TA GA		9	RIFIUTI	1,00%	Realizzazione della campagna informativa 2015, per cui sono stati consegnati a carico della D.11, ai Comuni dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto RSU e RD che, per il 2015 prevede: per quanto riguarda la campagna informativa 2015, come riportato nell'art. 27 del Capitolato d'oneri, sarebbe previsto l'aggiornamento e la ristampa di n. 1.000 copie del libretto sulla RD realizzato nel 2013. Considerato però: 1. che alla data attuale risultano conservate presso i nostri uffici e ancora disponibili per la distribuzione alla cittadinanza circa n. 1.300 copie del libretto; 2. che il 31.12.2015 scade il contratto attualmente in vigore per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU e dei RD e che si sta progettando una nuova modalità di svolgimento di tale servizio per gli anni futuri (servizio di raccolta porta a porta/di prossimità). Qualora si scegliesse una delle nuove modalità di raccolta, bisognerebbe provvedere a realizzare un nuovo libretto informativo. 3. che i kit di borse per la raccolta differenziata dei rifiuti – forniti nell'ambito della campagna informativa 2014 - sono stati distribuiti tutti durante la stagione estiva 2014 e non sono stati sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute ai Comuni. Si è ritenuto utile destinare le risorse a disposizione per il 2015 per la fornitura di nuovi kit di borse dello stesso tipo di 1) fornitura a carico contratto SAT di 200 kit raccolta differenziata per le abitazioni. Concordare tipologia, pubblicizzar	1)	NOTE DI MONITORAGGIO: 1) 1.richiesto con nostra e-mail del 3.12.2014, Solleciti: 2. nostra e-mail del 4.03.2015, 3. nostra e-mail del 11.04.2015, 4. nostra e-mail del 06.07.2015, 5, nostra mail del 01,09,2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		10	RIFIUTI	5,00%	Progetto Raccolta differenziata: 1) affidamento incarico di progettazione entro il 31/12/2015;	1)	NOTE DI MONITORAGGIO: 1) partecipato a vari incontri con i Comuni interessati alla nuova progettazione cercando un affidamento unico con comune capofila Vado	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA NA		11	RIFIUTI	1,00%	PROROGA TECNICA ALLA SAT per tot ___ mesi del 2016 entro 31/12/15						
SOMMA % C.D.C.				11,00%							
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI COD 08.02:											
GA		12	ENERGIA	3,00%	impianto di illuminazione via XXV Aprile e via Ginepri cap. 21656 1) ultimazione lavori (120 gg da consegna): marzo 2015 2) approvazione e pagamento degli SAL e revisione finale contabile degli atti	1) 100% 2) 0%	NOTE DI MONITORAGGIO: 1) consegna lavori così come risulta dal verbale agli atti pervenuto al prot. 8220 del 22/09/2014, avvenuta il 22/09/2014 con ultimazione prevista per il 19/01/2014, prorogata al 18/02/2015 con autorizzazione PEC n° 103 dell' 08/01/2015. Det. 3/15 autorizzazione subappalto Mantobit; 2) economia di € 27.000 dal quadro economico dell'opera così come approvato dopo l'aggiudicazione definitiva	€ 145.000	€ 32.946	€ 0	€ 0
NA GA		13		2,00%	cap. 3610/1 cod. 1.08.02.03 (manutenzioni ordinarie impianti pubblica illuminazione e natalizie), come segue: ▪ € 7.000,00 nel bilancio anno 2015; ▪ € 18.350,00 nel bilancio anno 2016; ▪ € 18.350,00 nel bilancio anno 2017; ▪ € 11.352,61 nel bilancio anno 2018 AFFIDAMENTO TRAMITE GARA Mepa del servizio di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale non in manut a Sole entro 30/03/2015	100%	det. 8 del 02/03/2015 approvazione progetto e avvio procedura gara. Det. 15 del 26/03/2015 affidamento servizio	€ 55.053	€ 7.000	€ 18.350	€ 18.350
SOMMA % C.D.C.				5,00%							
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD 09.04:											
GA NA		14	RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	16,00%	Somma urgenze varie	1) 100%	evento eccezionale del 15/11/2014. Tutte le attività avviate a seguito delle emergenze sono agli atti. Vedi determina 28 del 21/05/2015 di rimodulazione degli impegni.	€ 201.000	€ 181.296	€ 0	€ 0
NA		15	RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	3,00%	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA VIA TORRE D'ERE cap. 21753 ripristino condotte fognarie inizio lavori entro 31/12/2015	1)	1) eseguito perizia e ottenuto aggiudicatario. Bloccato l'affidamento a causa delle somme urgenze che hanno impedito le altre spese. Affidati con det. Det. 98 del 31/12/2014 affidamento incarico a Del Edile. Integrato per quota RUP con det. 21 del 14/04/2015:	€ 21.000	€ 21.000	€ 0	€ 0
NA		16	RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	0,50%	capitolo 21752 cod. 2.09.04.01 "manutenzione rete fognaria", anno 2015, esigibilità 2015 INNalzamento chiusini di ispezione fognatura comunale al piano stradale in via DE MARI (CIG Z3E13BB8FC) per trovare la condotta fognaria			€ 1.500	€ 1.500	€ 0	€ 0
SOMMA % C.D.C.:				19,50%							

responsabile	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE COD. 09.06:											
GROTTA DEL TRENO: CAP. 21084/73 e 3761											
GA		17	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	2,00%	1) perizia esecutiva per le soluzioni progettuali volte alla messa in sicurezza della volta della ex galleria ferroviaria entro 31/12/2015		a seguito del sopralluogo del 14/03/2015 dell'Ing. Fenoglio Sergio incaricato (det 147/09) del monitoraggio statico, sono stati rilevati problemi di repentino deterioramento in alcuni tratti della volta in mattoni della ex galleria ferroviaria L'Ingegnere ha quindi chiesto con nota pervenuta al prot. 4071 del 25/05/2015 la chiusura della fruizione.	€ 23.000	€ 23.500	€ 0	€ 0
IMPIANTI FOTOVOLTAICI:											
GA		19	ENERGIA	4,00%	cap. 21789 cod. 2,09,06,01 "interventi fornitura pannelli fotovoltaici" 1) presenza durante le operazioni peritali del CTU nominato dal Giudice sull'"Accertamento tecnico preventivo" richiesto dal Comune di Bergeggi, nei tempi stabiliti dal CTU stesso. 2) anticipo spese CTU;	1)100% 2) 100%	Premesse: 1) verbali del CTU agli atti 2) det. 40 del 13/07/2015 per€ 7.389,49 sul cap. 3030/31	€ 17.435	€ 0	€ 0	€ 0
RISERVA NATURALE REGIONALE:											
GA		21	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	2,00%	PROGETTO PASSEGGIATA FRONTE ISOLA: SPESA: CAP 21786 – fondi comunali AMP: € 37.006,95 complessivi; CAP 21084/72 - fondi comunali: € 23.373,40 complessivi; CAP 21780 – fondi regionali: € 417.880,49 complessivi per TOTALI € 478.260,84 spesi (QUADRO ECONCOMICO DELL'OPERA PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE: € 650.000€) 1) chiarimenti a rendicontazione Regione per ottenere la liquidazione del contributo di (ENTRATA 2015) € 159.138,24	1)100%	Note monitoraggio: 1) inviato solleciti e inviato chiarimenti alla Regione con le presenti lettere: pec 748 del 28/01/15; pec 1194/15; emial 11/02/2015; pec 1214 del 14/02/2015 Contributo liquidato dalla Regione al Comune a luglio 2015 (v. mail Garello a Rag. del 20/07/15) QUADRO ECONOMICO A COLLAUDO DELL'OPERA: IMPORTO FINALE TOTALE LIQUIDATO E RELATIVO FINANZIAMENTO ATTUATO: finanziamento importo percentuale sommano liquidati per l'opera con fondi regionali (2012, 2013, 2014)€ 417.880,49 - 87,38% sommano liquidati per l'opera con fondi comunali (2012, 2013, 2014)€ 23.373,40 - 4,89% sommano liquidati per l'opera con fondi comunali A.M.P. (2012, 2013, 2014)€ 37.006,95 - 7,74%	€ 159.138	€ 159.138	€ 0	€ 0
GA		22	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	3,00%	cap. 21780 cod. 2,09,06,01 contributo 2013 per € 15.000; cap. 2757 cod. 1.09.06.02 "Area Marina Protetta - acquisto di beni" nell'Imp. 240/15 per € 2.820,00 Ringhiera di protezione a completamento dei parapetti presenti sul lato a mare dell'area verde denominata " Punta Predani " all'interno della Riserva Naturale Regionale, sul modello di quelle già posizionate nelle aree verdi denominate "Fronte Cava" e "Punta delle Grotte" (CUP: D44B13000930002) CALCOLO STATICO, FORNITURA E POSA 1) ultimazione lavori entro 8 dalla comunicazione dell'ufficio Ragioneria della possibilità di spendere	50%	Bloccato l'affidamento a causa delle somme urgenze che hanno impedito le altre spese	€ 17.820		€ 15.000	
GA		23	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,50%	21786 cod. 2.09.06.01 titolo "Area Marina Protetta Isola di Bergeggi" nell'Imp. 99/15 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UNA SCRITTA IN ACCIAIO CORTEN PRESSO LA NUOVA ROTATORIA DI INGRESSO ALLA RISERVA NATURALE REGIONALE DI BERGEGGI - CIG ZB40FF9036 - CUP: D43E11000090007 - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. 1) ultimazione fornitura 31/12/2015	1)	1) det. 33 del 15/06/2015: approvazione progetto unico esecutivo e avvio procedura di gara; det. 48 del 31/08/2015: aggiudicazione definitiva e efficace alla Olf	€ 3.348			
NA		24	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	0,50%	capitolo 21600 cod. 2.09.06.01 "interventi di manutenzione giardini e aree verdi", a residui nell'imp. 1009/2012, RIPRISTINO MURETTO INCIDENTATO DEI GIARDINI U CASEISE (LATO MONTE), PRESSO LA S.S. N°.1 – VIA AURELIA (CIG Z11136E53B) ENTRO 30/05/2015	100%	det. 9 del 09/03/2015. Lavori ultimati a marzo				
GA NA		25	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,00%	3715/1 cod. 1.09.06.03 "Manutenzioni ordinarie parchi e giardini, argini, rii e boschi – Prestazioni di servizi" gestione di competenza del PEG dell'esercizio provvisorio 2015 - ESIGIBILITA' 2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO TEMPORANEO D LOC. PUNTA PRODANI (RISERVA NATURALE REGIONALE) - CIG: ZD2147FC23. ENTRO 30/06/2015	100%	DET. 29 DEL 27/05/2015 approvazione progetto e avvio procedura gara Mepa. Det. 35 del 16/06/2015: aggiudicazione	€ 1.700	€ 1.700		

responsabile	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
GA		26	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,00%	ACQUISTO N. 14 CESTONI IN LEGNO PER LA RISERVA cap. 2757 int. 1.09.06.02 "Area Marina Protetta Isola di Bergeggi – Acquisti di beni" del PEG dell'esercizio 2015, nell'Imp. 284/15 ENTRO 30/08/2015	100%	affidata la fornitura con det 43 del 05/08/2015.	€ 3.846	€ 3.846	€ 10.000	
		27					RII				
NA		28	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,00%	PULIZIA RII 2015: cap. 21793 cod. 2,09,06,01 bilancio 2016 1)ultimazione entro 31/12/2016	1)	NOTE DI MONITORAGGIO:	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	€ 0
NA		29	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,00%	capitolo 21752 cod. 2.09.04.01 "manutenzione rete fognaria", anno 2015, esigibilità 2015 RIMOZIONE ALBERATURA SCHIANTATA NELL'ALVEO DEL RIO BRUXEA (CIG Z73145878B)		DET. 26 DEL 08/0515	€ 1.037	€ 1.037		
		30					MANIFESTAZIONI:				
TA		31	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	5,00%	manifestazioni 2015: cap. programmazione e organizzazione eventi vari (Voler bene all'Italia,Settimana della cultura, maggio dei Parchi, concerti nella Grotta del treno, visite guidate sul territorio per scolaresche e per i turisti etc. etc), aggiornamento costante dei pannelli informativi luminosi, ridefinizione totale deplianti,coordinamento tra i vari operatori, affidamento incarichi correlati, studio e grafica striscioni manifestazioni, distribuzione continua del materiale promozionale allo IAT e agli operatori turistici sul territorio etc. etc 1) in corso d'anno			€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 0
		32					CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:				
TA		33	RICERCA E SVILUPPO IN CAMPO AMBIENTALE	3,00%	ISO 14001: adeguamento procedure e mantenimento certificazione entro il 31/12/2015;		audit di rinnovo della certificazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		34					VARIE				
TA		35	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	0,20%	controllo e diffusione dati ARPAL sulle acque di balneazione in corso d'anno	1) 100%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TA		36	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	3,00%	richiesta bandiera blu anno 2016 (c.ca 40 gg di lavoro una persona) 1) invio richiesta e allegati entro 31/12/2015	1)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		37	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA	0,00%	progetto Parco Architettonico Torre del Mare: cap. 3762 cod. 1,09,06,03 1) coordinamento del progetto "Museo Galvagni" in partecipazione con il 2° anno della facoltà di Architettura di GE (prof. Arch. Ciarlo Marco) con presentazione progetti entro 31 luglio 2015. Riunioni, conferenze, comunicati stampa, allestimento sala consiliare e giardini per parte espositiva.	1)100%	effettuato n. 4 incontri. Presentazione progetti 3/07/2015. Presentazione progetto Mario Galvagni agosto 2015.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
NA GA		38	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	2,00%	cap. 3715/1 cod. 1.09.06.03 (manutenzione ordinarie parchi e giardini argini, rii e boschi): ▪ € 13.700,00 nel bilancio anno 2015; ▪ € 18.200,00 nel bilancio anno 2016; ▪ € 4.538,69 nel bilancio anno 2017 AFFIDAMENTO TRAMITE GARA Mepa del servizio di manutenzione delle aree verdi del paese e degli impianti di irrigazione entro 30/03/2015	100%	det. 5 del 18/02/2015 avvio procedura gara. Det. 11 del 18/03/2015 affidamento servizio	€ 36.439	€ 13.700	€ 18.200	€ 4.539
SOMMA % C.D.C.				30,20%							
CENTRI DI COSTO VARI:											
PARZIALE COORDINAMENTO LAVORI DI OPERE PUBBLICHE ESEGUITE A SCOMPUTO DA PRIVATI (CONVENZIONI EDILIZIA PRIVATA):											
GA		39	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA		lavori Tindari c/o Cimitero e ex Campo Ronchetto			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		40	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA		Gagollo	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		41	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA		nuova Strada a Torre del Mare (Don Giulio, Soc. Torre del Mare...)	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 25.100	€ 22.100	€ 3.000	€ 0
GA		42	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA	8,00%	Chiario per rio Tana del Tasso	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

responsabile	data inserimento	n. prog	rispetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
GA		43	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA'		LAVORI A SCOMPUTO via della Ruta: sentiero	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		44	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA'		interventi condomini Borgo Ligure sul rio Eliceto	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
PREVENZIONE EMERGENZE AMBIENTALI											
GA		45	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA'	5,00%	<p>€ 34.892,35 I.V.A. e C.P. comprese come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul cap 21610 cod. 2.08.01.01 imp. 349/11 già a favore dello Studio Dot ma per la "Progettazione dell'opera Parcheggi pubblici in via Millelire" attualmente sospesa dall'Amministrazione per euro 19.891,35; - sul cap.21752 cod. 2.09.04.01 Manutenzione rete fognaria (URGENZE) anno 2015 per euro 15.001,00 <p>ESIGIBILITA' TOTALE 34.892,35 nel 2015;</p> <p>PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI SAN NICOLO' E RIO DEL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: ZB513C5B76 CUP PROVVISORIO D47B15000000000</p> <p>- presentazione progetto entro 31/12/2015</p>		det. 23 del 21/04/2015 di affidamento dell'incarico. Incontri vari con i progettisti per valutare gli step progettuali (verbali agli atti)	€ 34.892	€ 34.892	€ 0	€ 0
GA		46	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA'	0,50%	parere piano di protezione civile comunale - revisione.			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
EDIFICI COMUNALI, CAMPO VALLE D'ADDA, CIMITERO COMUNALE											
NA		47		3,00%	dal 08/08/2015 gestione contratti di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale, prima in carico al Settore Amministrativo						
GA		48		0,00%	RISTRUTTURAZIONE CAMPO VALLE D'ADDA: rifacimento fondo erboso: cap. 21402 cod. 2,06,02,01 affidamento lavori entro 8 MESI dallo svincolo delle somme e possibilità di liquidazione da parte dell'uff. ragioneria	0%	<p>PREMESSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bozza progetto prel/def/eseq pervenuta al prot. 4845 del 20/06/2012; - richiesto integrazioni/modifiche al progetto di cui sopra con nota prot. 5553 del 13/07/2012; - progetto esecutivo pervenuto al prot. 6318 del 04/08/12; - richiesto polizza all'uff. rag con email del 03/11/12 (già chieste nel 2011) e successive. <p>ritardo dovuto alla mancata stipula di polizza assicurativa da parte dell'uff. rag (settore con procedura a carico nel reg comunale) e per interferenza tempi di gara con tempi di gara FRONTE isola (più urgenti in quanto legati a finanziamenti da impegnare entro il 31/12/12)</p> <p>NOTE DI MONITORAGGIO:</p>	€ 98.000	€ 25.000	€ 73.000	€ 0
GA		49	AMB COSTR E STRUTTURE VIABILITA'	0,00%	PALESTRA COMUNALE: CAP. 21401 cod 2,06,02,01 affidamento lavori entro 8 MESI dallo svincolo delle somme e possibilità di liquidazione da parte dell'uff. ragioneria			€ 85.000	€ 45.000	€ 40.000	€ 0
NA		50		0,50%	lavori di manutenzioni esterne presso la palazzina del municipio sita in via De Mari 28 – determina a contrarre – affidamento lavoro all'impresa C.E.A. di Savona P.IVA 01027740099 (CUP D49D14000050004 - CIG Z670E139C1) ENTRO 30/09/2014 cap.21050 cod. 2.01.05.01 "manutenzione straordinaria ascensore e sede comunale", a residui nell'imp 891/2011: tinteggiatura putrelle a la base ascensore (€ 664,00) ENTRO 31/12/15	1)		€ 3.665	€ 3.665	€ 0	€ 0
GA		51		1,00%	liguria wi fi: cap. 21201 cod 204,01,01 1) mesa in funzione entro 30/05/2015	1) 100%	det. 10/15. Funzionante a fine maggio	€ 500		€ 500	
NA		52		0,50%	FORNITURA E POSA GONNA RAME PARTE EDIFICIO CRCS DI PIAZZA XX SETTEMBRE DOVE CI SONO INFILTRAZIONI CAP. 21224 COD. 2,04,02,01 1) fine lavori entro 30/05/2015	100%	Lavoro affidato con determina 65 del 01/09/2014.	€ 4.000	€ 4.000		

responsabile	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
GA		54		0,50%	int. 2.01.02.05 "Acquisto attrezzature varie per uffici e manutenzioni straordinarie immobili di proprietà comunale." del PEG dell'esercizio provvisorio 2015 a residui, - ESIGIBILITA' 2015 acquisto fotocamera digitale UT (geom. Napoli) in quanto la precedente è inutilizzabile a seguito dell'utilizzo durante l'evento eccezionale del 15/11/14. Entro 30/03/15	100%	NOTE DI MONITORAGGIO: acquistata sul Mepa con det2 del 27/01/15	€ 106	€ 106	€ 0	€ 0
GA		55		1,00%	al Cap. 21201 int. 2.04.01.01 "Manutenzione straordinaria scuole ed edifici non residenziali demaniali di proprietà comunali", in gestione del Settore LL.PP. e A., del P.E.G. dell'Esercizio 2015, - ESIGIBILITA' 2015 - rifacimento impianto elettrico volume aurelia c/o fotovoltaici, adibiato a IAT entro 30/05/2015	100%	det. 17 del 31/03/2015. Ultimazione entro 30/05/2015	€ 1.025	€ 1.025		
GA		56		2,00%	ricontrattazione con l'amministratore condominiale dei parametri utilizzati per la determinazione dei millesimi, per locali condominio PARKING Cavallo		incontri, richieste, det 19 del 10/04/2015	€ 0	€ 0		
NA		57		3,00%	• per € 4.500,00 sul cap. 2600 cod. 1.08.01.02 ESIGIBILITA' PRESUNTA 2016 - , • per € 1.000,00 sul cap. 2600 cod. 1.08.01.02 ESIGIBILITA' PRESUNTA 2015 - , • per € 500,00 sul cap. 2710/1 cod. 1.09.04.02ESIGIBILITA' PRESUNTA 2015 - , gara Mepa per acquisto materiale operai per lavori in amministrazione diretta entro 31 12 15		det. 44 del 25/08/15 approvazione progetto unico fornitura e avvio procedura gara Mepa	€ 6.000	€ 1.500	€ 4.500	€ 0
NA		58		1,80%	• € 2.200,00 sul cap. 3600/2 cod. 1.08.01.03 "riparazione automezzi e mezzi in dotazione all'uff. tecnico" (Settore LL.PP. e Ambiente) di cui € 1.500,00 anno 2015 e € 700,00 anno 2016; • € 600,00 sul Cap. 3029 cod. 1.01.02.03 "Gestione beni di proprietà comunale - manutenzione ordinaria" (Settore Amministrativo) di cui € 300,00 sul bilancio anno 2015 ed € 300,00 sul bilancio anno 2016; • € 1.000,00 sul cap. 3757 cod. 1.09.06.03 "area marina protetta isola di bergeggi - prestazioni di servizi" (Settore Area Marina Protetta) a residui sull'imp.337/15, esigibili nell'anno 2015; contratto aperto manutenzione mezzi AMP, UT e AMMINISTRATIVO entro 30/08/2015	100%	DET 45 DEL 26/08/2015	€ 3.800	€ 2.800	€ 1.000	€ 0
SOMMA % C.D.C.				26,80%							
				100,00%							
OBIETTIVI NON PROGRAMMATI MA SVOLTI DALL'UFFICIO IN CORSO D'ANNO:											
LEGENDA:											
					PER RICEZIONE: Dott.ssa Taddeo Elena		OBIETTIVO ASSESSORATO LL.PP.: dott. Ing. Luca Gaggero				
GA= Rup: geom. Garello Laura; NA= Rup: geom. Napoli Andrea; TA= Rup: Dott.ssa Taddeo Elena					PER RICEZIONE: geom. Napoli Andrea		OBIETTIVO ASSESSORATO AMBIENTE: dott. Ing. Luca Gaggero				
					La sottoscrizione del presente documento da parte del geom. Napoli Andrea e della Dott.ssa Taddeo Elena vale quale NOMINA a Responsabile dei rispettivi procedimenti e ANCHE QUALE NOMINA A SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE DITTE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DELIBERA AVCP 111/2013		OBIETTIVO ASSESSORATO LL.PP. E AMBIENTE: dott. Ing. Luca Gaggero				
OBIETTIVO AMBIENTALE ISO 14001											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PEG, PIANO PERFORMANCE E REGISTRO OBIETTIVI TRAGUARDI 2015											
X OBIETTIVI O MONITORAGGIO INTERMEDIO O RELAZIONE FINALE											
responsabilità	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
VIABILITA' STRADALE E SERVIZI CONNESSI COD 08.01:											
PASSEGGIATA A MARE:											
GA		1		0,00%	procedura di definizione del <u>canone demaniale:</u> 1) pagamento del canone: entro 30 gg. dalla ricezione della quantificazione dal Demanio, e dal reperimento delle somme a bilancio CAP. 4005 COD.1,09,06,04:	1) 0% in attesa della ricezione della quantificazione	Premesse: - affidamento 3 ^a incarico rilievo, rispetto alle richieste della Capitaneria (geom. Betti), della Regione (geom. Repetto), e dell'uff. demaniale comunale per aggiornare il catasto e consegna all'uff. demanio con det. 16 del 10/02/2011 -Verrà quantificato l'obiettivo quando il catasto e il demanio (Regione) avranno concordato la sistemazione di alcuni mappali (XY) interessati dall'intervento e se permetteranno quindi al Comune di procedere con l'iter della pratica (frazionamenti, accatamenti, quantificazione canone con uffici preposti etc.) - con nota di questo Settore Prot. comunicazioni ambientali interne n. 2 del 30/05/2014 è stato richiesto al Settore Demanio la quantificazione del canone. In attesa di quantificazione, sollecitato verbalmente al geom. Mazzucchelli.	€ 0	€ 0	€ 6.000	€ 6.000
GA		2		2,00%	Passeggiata a mare dalla Paramassi ai Vet CUP D14H04000070001: affidamento lavori per definire e eliminare infiltrazioni acqua c/o Bagni La Bussola cap. 21622 cod. 2,08,01,01 1) eliminazioni infiltrazioni entro inizio estate 2015	1)100%	Fatto vane prove da parte dell'operaio comunale Cerruti con la Direzione e monitoraggio del geom. Garelli. Sono state riempite (non togliendo la terra ma lasciando bagnare per molto tempo e tappando i "troppo pieni") le due fioriere d'acqua lasciando i "troppo pieni" aperti: ci sono state infiltrazioni. Sono state riempite le due fioriere d'acqua: non ci sono state infiltrazioni dalla soletta sottostante. E' stato messo in pressione il tubo dell'irrigazione tappando gli anelli di irrigazione (verifica per valutare se perdeva il tubo sotto al varco pedonale): non ci sono state infiltrazioni dalla soletta sottostante E' stata quindi bagnata abbondantemente la strada, lato cunetta aderente alla fioriera: ci sono state infiltrazioni. Le infiltrazioni provengono da delle fessure sulla strada: i "troppo pieno" delle fioriere scaricano sulla cunetta stradale che, fessurata, fa passare l'acqua. Abbiamo impermeabilizzato la cunetta pennello, per la lunghezza della fioriera oggetto di presenza di troppo pieni. Abbiamo ricordato al gestore	€ 8.000	€ 0	€ 8.000	€ 0
VARIE:											
NA		4		0,00%	ASFALTATURE cap. 21599/1 cod. 2,08,01,1 1) consegna lavori sul progetto redatto dall'UT (€ 71,000 complessivi), entro 120 gg dalla comunicazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria;	1) 0%	NOTE MONITORAGGIO:	€ 71.000	€ 50.000	€ 21.000	€ 0
GA		5	ENERGIA	5,00%	interventi via De negri: 1) ultimazione lavori (120 gg da consegna): marzo 2015 2) approvazione e pagamento degli SAL e revisione finale contabile degli atti	1) 100% 2) 0%	1) i lavori sono ultimati il 02/03/2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale stabilito dall'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto: la consegna dei lavori in oggetto è avvenuta il 29/09/2014, (ultimazione prevista per il 26/01/2015), prorogati il 02/03/2015 con autorizzazione del Responsabile del Settore LL.PP. e A prot. pec n. 561 del 22/01/2015; 2) economia di € 35.000 dal quadro economico dell'opera così come approvato dopo l'aggiudicazione definitiva.	€ 260.000	€ 161.371		
GA NA		6		0,50%	capitolo 2605/1 int. 1.08.01.02 "Manutenzioni ordinarie strade comunali" del PEG dell'esercizio 2015, - ESIGIBILITA' 2015 - ACQUISTO SALE PER STRADE ENTRO 28/02/2015	100%	acquistato sul Mepa con det. 4 del 11/02/2015	€ 1.403	€ 1.403		
SOMMA % C.D.C.				7,50%							
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI COD: 09.05:											
NA		7	RIFIUTI	1,00%	Ecosavona: nuova tariffazione da maggio 2015 per stabilizzazione dell'umido: determina di rideterminazione delle tariffe	1) 100%	NOTE MONITORAGGIO: come comunicazione prot. 570 del 14/08/2015 (per data di protocollo del 16/08/2015) della società Ecosavona di Vado Ligure (SV), con la quale si rendeva noto in sintesi quanto segue: • che l'autorizzazione per il conferimento dei rifiuti urbani presso il sito in loc. Boscaccio a Vado Ligure, di cui l'Ordinanza Provinciale n.26 del 21/10/2014 scadrà il 21/05/2015; • che è in fase di svolgimento l'iter per l'adeguamento impiantistico della discarica (rif. autorizzazione n° 2015/694 del 16/02/2015), consistente nella realizzazione dell'impianto di tritovagliatura che prevede la separazione dei rifiuti urbani in due frazioni, sopravaglio CER 19.12.12 da conferire in discarica e un sottovaglio CER 19.05.01 (non conferibile); • in attesa dell'adeguamento di cui sopra l'Ecosavona provvederà, su autorizzazione della Regione Liguria (DGR 647 del 30/04/2015), a conferire i rifiuti individuati con CER 19.05.01 tramite convenzione con la società ARAL di Alessandria e, successivamente alle opere di stabilizzazione, a riprendere e conferire nella discarica Boscaccio i rifiuti stabilizzati CER 19.05.03; • per l'iter di cui al punto sopra gli oneri suppletivi per il conferimento extra-regione sono pari a €/ton. 90,00 oltre spese generali. • Le tariffe da applicare fino all'avvenuta realizzazione della sezione di biostabilizzazione attualmente saranno le seguenti: 1. trattamento €/ton.12,15; 2. smaltimento €/ton.82,41; 3. costo per trattamento fuori regione €/tonn. 90,00 (da applicarsi in maniera aggiuntiva ai costi precedenti 1. e 2. per la frazione) 4. spese generali €/ton. 13,50 (da applicarsi in maniera aggiuntiva ai costi precedenti 1. e 2. alla frazione effettivamente inviata) Determina di impegno integrativo: n. 47 del 31/08/2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

responsabile	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
GA NA		8	RIFIUTI	3,00%	INCREMENTO DIFFERENZIATA 1) attivazione della raccolta dell'umido porta a porta per le attività commerciali dal 15/05 al 15/09/2015: riunioni con attività commerciali, monitoraggio con l'operatore, segnalazioni agli inadempienti 2) acquisto sacchi in mater bi entro 30/07/15	1) 100% 2) 100%	1) riunione con attività commerciali il 20/04/2015 con spiegazione sullo svolgimento del servizio. Consegna cassonetti e ordinanza R.D. 34/2009 con nota prot. 3718 del 13/05/15. Monitoraggio del servizio, da parte dell'operatore su ns. modulistica, da giugno a fine servizio. Convocazione con lettera prot. 6005 del 01/08/2015 dei soggetti che non hanno fatto la raccolta dell'umido; 2) det. 32 del 29 05 15 avvio procedura du gara. det.42 del 28 07 15 affidamento	€ 28.900	€ 28.900	€ 0	€ 0
TA GA		9	RIFIUTI	1,00%	Realizzazione della campagna informativa 2015, per cui sono stati consegnati a carico della D.11, di consenso dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto RSU e RD che, per il 2015 prevede: per quanto riguarda la campagna informativa 2015, come riportato nell'art. 27 del Capitolato d'oneri, sarebbe previsto l'aggiornamento e la ristampa di n. 1.000 copie del libretto sulla RD realizzato nel 2013. Considerato però: 1. che alla data attuale risultano conservate presso i nostri uffici e ancora disponibili per la distribuzione alla cittadinanza circa n. 1.300 copie del libretto; 2. che il 31.12.2015 scade il contratto attualmente in vigore per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU e dei RD e che si sta progettando una nuova modalità di svolgimento di tale servizio per gli anni futuri (servizio di raccolta porta a porta/di prossimità). Qualora si scegliesse una delle nuove modalità di raccolta, bisognerebbe provvedere a realizzare un nuovo libretto informativo. 3. che i kit di borse per la raccolta differenziata dei rifiuti – forniti nell'ambito della campagna informativa 2014 - sono stati distribuiti tutti durante la stagione estiva 2014 e non sono stati sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute ai si è ritenuto utile destinare le risorse a disposizione per il 2015 per la fornitura di nuovi kit di borse dello stesso tipo d 1) fornitura a carico contratto SAT di 200 kit raccolta differenziata per le abitazioni. Concordare tipologia, pubblicizzar	1)	NOTE DI MONITORAGGIO: 1) 1.richiesto con nostra e-mail del 3.12.2014, Solleciti: 2. nostra e-mail del 4.03.2015, 3. nostra e-mail del 11.04.2015, 4. nostra e-mail del 06.07.2015, 5, nostra mail del 01,09,2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		10	RIFIUTI	5,00%	Progetto Raccolta differenziata: 1) affidamento incarico di progettazione entro il 31/12/2015;	1)	NOTE DI MONITORAGGIO: 1) partecipato a vari incontri con i Comuni interessati alla nuova progettazione cercando un affidamento unico con comune capofila Vado	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA NA		11	RIFIUTI	1,00%	PROROGA TECNICA ALLA SAT per tot ___ mesi del 2016 entro 31/12/15						
SOMMA % C.D.C.				11,00%							
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI COD 08.02:											
GA		12	ENERGIA	3,00%	impianto di illuminazione via XXV Aprile e via Ginepri cap. 21656 1) ultimazione lavori (120 gg da consegna): marzo 2015 2) approvazione e pagamento degli SAL e revisione finale contabile degli atti	1) 100% 2) 0%	NOTE DI MONITORAGGIO: 1) consegna lavori così come risulta dal verbale agli atti pervenuto al prot. 8220 del 22/09/2014, avvenuta il 22/09/2014 con ultimazione prevista per il 19/01/2014, prorogata al 18/02/2015 con autorizzazione PEC n° 103 dell' 08/01/2015. Det. 3/15 autorizzazione subappalto Mantobit; 2) economia di € 27.000 dal quadro economico dell'opera così come approvato dopo l'aggiudicazione definitiva	€ 145.000	€ 32.946	€ 0	€ 0
NA GA		13		2,00%	cap. 3610/1 cod. 1.08.02.03 (manutenzioni ordinarie impianti pubblica illuminazione e natalizie), come segue: ▪ € 7.000,00 nel bilancio anno 2015; ▪ € 18.350,00 nel bilancio anno 2016; ▪ € 18.350,00 nel bilancio anno 2017; ▪ € 11.352,61 nel bilancio anno 2018 AFFIDAMENTO TRAMITE GARA Mepa del servizio di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale non in manut a Sole entro 30/03/2015	100%	det. 8 del 02/03/2015 approvazione progetto e avvio procedura gara. Det. 15 del 26/03/2015 affidamento servizio	€ 55.053	€ 7.000	€ 18.350	€ 18.350
SOMMA % C.D.C.				5,00%							
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COD 09.04:											
GA NA		14	RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	16,00%	Somma urgenze varie	1) 100%	evento eccezionale del 15/11/2014. Tutte le attività avviate a seguito delle emergenze sono agli atti. Vedi determina 28 del 21/05/2015 di rimodulazione degli impegni.	€ 201.000	€ 181.296	€ 0	€ 0
NA		15	RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	3,00%	LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA VIA TORRE D'ERE cap. 21753 ripristino condotte fognarie inizio lavori entro 31/12/2015	1)	1) eseguito perizia e ottenuto aggiudicatario. Bloccato l'affidamento a causa delle somme urgenze che hanno impedito le altre spese. Affidati con det. Det. 98 del 31/12/2014 affidamento incarico a Del Edile. Integrato per quota RUP con det. 21 del 14/04/2015:	€ 21.000	€ 21.000	€ 0	€ 0
NA		16	RISORSE IDRICHE SUP. E SCARICHI	0,50%	capitolo 21752 cod. 2.09.04.01 "manutenzione rete fognaria", anno 2015, esigibilità 2015 INNalzamento chiusini di ispezione fognatura comunale al piano stradale in via DE MARI (CIG Z3E13BB8FC) per trovare la condotta fognaria			€ 1.500	€ 1.500	€ 0	€ 0
SOMMA % C.D.C.:				19,50%							

responsabile	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE COD. 09.06:											
GROTTA DEL TRENO: CAP. 21084/73 e 3761											
GA		17	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	2,00%	1) perizia esecutiva per le soluzioni progettuali volte alla messa in sicurezza della volta della ex galleria ferroviaria entro 31/12/2015		a seguito del sopralluogo del 14/03/2015 dell'Ing. Fenoglio Sergio incaricato (det 147/09) del monitoraggio statico, sono stati rilevati problemi di repentino deterioramento in alcuni tratti della volta in mattoni della ex galleria ferroviaria L'Ingegnere ha quindi chiesto con nota pervenuta al prot. 4071 del 25/05/2015 la chiusura della fruizione.	€ 23.000	€ 23.500	€ 0	€ 0
IMPIANTI FOTOVOLTAICI:											
GA		19	ENERGIA	4,00%	cap. 21789 cod. 2,09,06,01 "interventi fornitura pannelli fotovoltaici" 1) presenza durante le operazioni peritali del CTU nominato dal Giudice sull'"Accertamento tecnico preventivo" richiesto dal Comune di Bergeggi, nei tempi stabiliti dal CTU stesso. 2) anticipo spese CTU;	1)100% 2) 100%	Premesse: 1) verbali del CTU agli atti 2) det. 40 del 13/07/2015 per€ 7.389,49 sul cap. 3030/31	€ 17.435	€ 0	€ 0	€ 0
RISERVA NATURALE REGIONALE:											
GA		21	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	2,00%	PROGETTO PASSEGGIATA FRONTE ISOLA: SPESA: CAP 21786 – fondi comunali AMP: € 37.006,95 complessivi; CAP 21084/72 - fondi comunali: € 23.373,40 complessivi; CAP 21780 – fondi regionali: € 417.880,49 complessivi per TOTALI € 478.260,84 spesi (QUADRO ECONCOMICO DELL'OPERA PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE: € 650.000€) 1) chiarimenti a rendicontazione Regione per ottenere la liquidazione del contributo di (ENTRATA 2015) € 159.138,24	1)100%	Note monitoraggio: 1) inviato solleciti e inviato chiarimenti alla Regione con le presenti lettere: pec 748 del 28/01/15; pec 1194/15; emial 11/02/2015; pec 1214 del 14/02/2015 Contributo liquidato dalla Regione al Comune a luglio 2015 (v. mail Garello a Rag. del 20/07/15) QUADRO ECONOMICO A COLLAUDO DELL'OPERA: IMPORTO FINALE TOTALE LIQUIDATO E RELATIVO FINANZIAMENTO ATTUATO: finanziamento importo percentuale sommano liquidati per l'opera con fondi regionali (2012, 2013, 2014)€ 417.880,49 - 87,38% sommano liquidati per l'opera con fondi comunali (2012, 2013, 2014)€ 23.373,40 - 4,89% sommano liquidati per l'opera con fondi comunali A.M.P. (2012, 2013, 2014)€ 37.006,95 - 7,74%	€ 159.138	€ 159.138	€ 0	€ 0
GA		22	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	3,00%	cap. 21780 cod. 2,09,06,01 contributo 2013 per € 15.000; cap. 2757 cod. 1.09.06.02 "Area Marina Protetta - acquisto di beni" nell'Imp. 240/15 per € 2.820,00 Ringhiera di protezione a completamento dei parapetti presenti sul lato a mare dell'area verde denominata " Punta Predani " all'interno della Riserva Naturale Regionale, sul modello di quelle già posizionate nelle aree verdi denominate "Fronte Cava" e "Punta delle Grotte" (CUP: D44B13000930002) CALCOLO STATICO, FORNITURA E POSA 1) ultimazione lavori entro 8 dalla comunicazione dell'ufficio Ragioneria della possibilità di spendere	50%	Bloccato l'affidamento a causa delle somme urgenze che hanno impedito le altre spese	€ 17.820		€ 15.000	
GA		23	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,50%	21786 cod. 2.09.06.01 titolo "Area Marina Protetta Isola di Bergeggi" nell'Imp. 99/15 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UNA SCRITTA IN ACCIAIO CORTEN PRESSO LA NUOVA ROTATORIA DI INGRESSO ALLA RISERVA NATURALE REGIONALE DI BERGEGGI - CIG ZB40FF9036 - CUP: D43E11000090007 - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. 1) ultimazione fornitura 31/12/2015	1)	1) det. 33 del 15/06/2015: approvazione progetto unico esecutivo e avvio procedura di gara; det. 48 del 31/08/2015: aggiudicazione definitiva e efficace alla Olf	€ 3.348			
NA		24	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	0,50%	capitolo 21600 cod. 2.09.06.01 "interventi di manutenzione giardini e aree verdi", a residui nell'imp. 1009/2012, RIPRISTINO MURETTO INCIDENTATO DEI GIARDINI U CASEISE (LATO MONTE), PRESSO LA S.S. N°.1 – VIA AURELIA (CIG Z11136E53B) ENTRO 30/05/2015	100%	det. 9 del 09/03/2015. Lavori ultimati a marzo				
GA NA		25	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,00%	3715/1 cod. 1.09.06.03 "Manutenzioni ordinarie parchi e giardini, argini, rii e boschi – Prestazioni di servizi" gestione di competenza del PEG dell'esercizio provvisorio 2015 - ESIGIBILITA' 2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO TEMPORANEO D LOC. PUNTA PRODANI (RISERVA NATURALE REGIONALE) - CIG: ZD2147FC23. ENTRO 30/06/2015	100%	DET. 29 DEL 27/05/2015 approvazione progetto e avvio procedura gara Mepa. Det. 35 del 16/06/2015: aggiudicazione	€ 1.700	€ 1.700		

responsabile	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
GA		26	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,00%	ACQUISTO N. 14 CESTONI IN LEGNO PER LA RISERVA cap. 2757 int. 1.09.06.02 "Area Marina Protetta Isola di Bergeggi – Acquisti di beni" del PEG dell'esercizio 2015, nell'Imp. 284/15 ENTRO 30/08/2015	100%	affidata la fornitura con det 43 del 05/08/2015.	€ 3.846	€ 3.846	€ 10.000	
		27					RII				
NA		28	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,00%	PULIZIA RII 2015: cap. 21793 cod. 2,09,06,01 bilancio 2016 1)ultimazione entro 31/12/2016	1)	NOTE DI MONITORAGGIO:	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	€ 0
NA		29	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	1,00%	capitolo 21752 cod. 2.09.04.01 "manutenzione rete fognaria", anno 2015, esigibilità 2015 RIMOZIONE ALBERATURA SCHIANTATA NELL'ALVEO DEL RIO BRUXEA (CIG Z73145878B)		DET. 26 DEL 08/0515	€ 1.037	€ 1.037		
		30					MANIFESTAZIONI:				
TA		31	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	5,00%	manifestazioni 2015: cap. programmazione e organizzazione eventi vari (Voler bene all'Italia,Settimana della cultura, maggio dei Parchi, concerti nella Grotta del treno, visite guidate sul territorio per scolaresche e per i turisti etc. etc), aggiornamento costante dei pannelli informativi luminosi, ridefinizione totale depliant,coordinamento tra i vari operatori, affidamento incarichi correlati, studio e grafica striscioni manifestazioni, distribuzione continua del materiale promozionale allo IAT e agli operatori turistici sul territorio etc. etc 1) in corso d'anno			€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 0
		32					CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:				
TA		33	RICERCA E SVILUPPO IN CAMPO AMBIENTALE	3,00%	ISO 14001: adeguamento procedure e mantenimento certificazione entro il 31/12/2015;		audit di rinnovo della certificazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		34					VARIE				
TA		35	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	0,20%	controllo e diffusione dati ARPAL sulle acque di balneazione in corso d'anno	1) 100%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TA		36	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	3,00%	richiesta bandiera blu anno 2016 (c.ca 40 gg di lavoro una persona) 1) invio richiesta e allegati entro 31/12/2015	1)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		37	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA	0,00%	progetto Parco Architettonico Torre del Mare: cap. 3762 cod. 1,09,06,03 1) coordinamento del progetto "Museo Galvagni" in partecipazione con il 2° anno della facoltà di Architettura di GE (prof. Arch. Ciarlo Marco) con presentazione progetti entro 31 luglio 2015. Riunioni, conferenze, comunicati stampa, allestimento sala consiliare e giardini per parte espositiva.	1)100%	effettuato n. 4 incontri. Presentazione progetti 3/07/2015. Presentazione progetto Mario Galvagni agosto 2015.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
NA GA		38	AMBIENTE NAT. STORICO E PAESAGGIO	2,00%	cap. 3715/1 cod. 1.09.06.03 (manutenzione ordinarie parchi e giardini argini, rii e boschi): ▪ € 13.700,00 nel bilancio anno 2015; ▪ € 18.200,00 nel bilancio anno 2016; ▪ € 4.538,69 nel bilancio anno 2017 AFFIDAMENTO TRAMITE GARA Mepa del servizio di manutenzione delle aree verdi del paese e degli impianti di irrigazione entro 30/03/2015	100%	det. 5 del 18/02/2015 avvio procedura gara. Det. 11 del 18/03/2015 affidamento servizio	€ 36.439	€ 13.700	€ 18.200	€ 4.539
SOMMA % C.D.C.				30,20%							
CENTRI DI COSTO VARI:											
PARZIALE COORDINAMENTO LAVORI DI OPERE PUBBLICHE ESEGUITE A SCOMPUTO DA PRIVATI (CONVENZIONI EDILIZIA PRIVATA):											
GA		39	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA		lavori Tindari c/o Cimitero e ex Campo Ronchetto			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		40	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA		Gagollo	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		41	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA		nuova Strada a Torre del Mare (Don Giulio, Soc. Torre del Mare...)	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 25.100	€ 22.100	€ 3.000	€ 0
GA		42	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA	8,00%	Chiario per rio Tana del Tasso	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

responsabile	data inserimento	n. prog	rispetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
GA		43	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA'		LAVORI A SCOMPUTO via della Ruta: sentiero	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
GA		44	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA'		interventi condomini Borgo Ligure sul rio Eliceto	100%	in funzione dei tempi dei privati	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
PREVENZIONE EMERGENZE AMBIENTALI											
GA		45	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA'	5,00%	<p>€ 34.892,35 I.V.A. e C.P. comprese come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul cap 21610 cod. 2.08.01.01 imp. 349/11 già a favore dello Studio Dot ma per la "Progettazione dell'opera Parcheggi pubblici in via Millelire" attualmente sospesa dall'Amministrazione per euro 19.891,35; - sul cap.21752 cod. 2.09.04.01 Manutenzione rete fognaria (URGENZE) anno 2015 per euro 15.001,00 <p>ESIGIBILITA' TOTALE 34.892,35 nel 2015;</p> <p>PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI SAN NICOLO' E RIO DEL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: ZB513C5B76 CUP PROVVISORIO D47B15000000000</p> <p>- presentazione progetto entro 31/12/2015</p>		det. 23 del 21/04/2015 di affidamento dell'incarico. Incontri vari con i progettisti per valutare gli step progettuali (verbali agli atti)	€ 34.892	€ 34.892	€ 0	€ 0
GA		46	AMBIENTE COSTR. STRUTTURE E VIABILITA'	0,50%	parere piano di protezione civile comunale - revisione.			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
EDIFICI COMUNALI, CAMPO VALLE D'ADDA, CIMITERO COMUNALE											
NA		47		3,00%	dal 08/08/2015 gestione contratti di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale, prima in carico al Settore Amministrativo						
GA		48		0,00%	RISTRUTTURAZIONE CAMPO VALLE D'ADDA: rifacimento fondo erboso: cap. 21402 cod. 2,06,02,01 affidamento lavori entro 8 MESI dallo svincolo delle somme e possibilità di liquidazione da parte dell'uff. ragioneria		<p>PREMESSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bozza progetto prel/def/eseq pervenuta al prot. 4845 del 20/06/2012; - richiesto integrazioni/modifiche al progetto di cui sopra con nota prot. 5553 del 13/07/2012; - progetto esecutivo pervenuto al prot. 6318 del 04/08/12; - richiesto polizza all'uff. rag con email del 03/11/12 (già chieste nel 2011) e successive. <p>0% ritardo dovuto alla mancata stipula di polizza assicurativa da parte dell'uff. rag (settore con procedura a carico nel reg comunale) e per interferenza tempi di gara con tempi di gara FRONTE isola (più urgenti in quanto legati a finanziamenti da impegnare entro il 31/12/12)</p> <p>NOTE DI MONITORAGGIO:</p>	€ 98.000	€ 25.000	€ 73.000	€ 0
GA		49	AMB COSTR E STRUTTURE VIABILITA'	0,00%	PALESTRA COMUNALE: CAP. 21401 cod 2,06,02,01 affidamento lavori entro 8 MESI dallo svincolo delle somme e possibilità di liquidazione da parte dell'uff. ragioneria			€ 85.000	€ 45.000	€ 40.000	€ 0
NA		50		0,50%	lavori di manutenzioni esterne presso la palazzina del municipio sita in via De Mari 28 – determina a contrarre – affidamento lavoro all'impresa C.E.A. di Savona P.IVA 01027740099 (CUP D49D14000050004 - CIG Z670E139C1) ENTRO 30/09/2014 cap.21050 cod. 2.01.05.01 "manutenzione straordinaria ascensore e sede comunale", a residui nell'Imp 891/2011: tinteggiatura putrelle a la base ascensore (€ 664,00) ENTRO 31/12/15	1)		€ 3.665	€ 3.665	€ 0	€ 0
GA		51		1,00%	liguria wi fi: cap. 21201 cod 204,01,01 1) mesa in funzione entro 30/05/2015	1) 100%	det. 10/15. Funzionante a fine maggio	€ 500		€ 500	
NA		52		0,50%	FORNITURA E POSA GONNA RAME PARTE EDIFICIO CRCS DI PIAZZA XX SETTEMBRE DOVE CI SONO INFILTRAZIONI CAP. 21224 COD. 2,04,02,01 1) fine lavori entro 30/05/2015	100%	Lavoro affidato con determina 65 del 01/09/2014.	€ 4.000	€ 4.000		

responsabile	data inserimento	n. prog	aspetti ambientali (da politica ambientale)	peso obiettivo	OBIETTIVO E RISULTATO ATTESO CON INDICATORE TEMPORALE	Risultato al	note	importo totale	copertura nel 2015	copertura nel 2016	copertura nel 2017
GA		54		0,50%	int. 2.01.02.05 "Acquisto attrezzature varie per uffici e manutenzioni straordinarie immobili di proprietà comunale." del PEG dell'esercizio provvisorio 2015 a residui, - ESIGIBILITA' 2015 acquisto fotocamera digitale UT (geom. Napoli) in quanto la precedente è inutilizzabile a seguito dell'utilizzo durante l'evento eccezionale del 15/11/14. Entro 30/03/15	100%	NOTE DI MONITORAGGIO: acquistata sul Mepa con det2 del 27/01/15	€ 106	€ 106	€ 0	€ 0
GA		55		1,00%	al Cap. 21201 int. 2.04.01.01 "Manutenzione straordinaria scuole ed edifici non residenziali demaniali di proprietà comunali", in gestione del Settore LL.PP. e A., del P.E.G. dell'Esercizio 2015, - ESIGIBILITA' 2015 - rifacimento impianto elettrico volume aurelia c/o fotovoltaici, adibiato a IAT entro 30/05/2015	100%	det. 17 del 31/03/2015. Ultimazione entro 30/05/2015	€ 1.025	€ 1.025		
GA		56		2,00%	ricontrattazione con l'amministratore condominiale dei parametri utilizzati per la determinazione dei millesimi, per locali condominio PARKING Cavallo		incontri, richieste, det 19 del 10/04/2015	€ 0	€ 0		
NA		57		3,00%	<ul style="list-style-type: none"> • per € 4.500,00 sul cap. 2600 cod. 1.08.01.02 ESIGIBILITA' PRESUNTA 2016 - , • per € 1.000,00 sul cap. 2600 cod. 1.08.01.02 ESIGIBILITA' PRESUNTA 2015 - , • per € 500,00 sul cap. 2710/1 cod. 1.09.04.02ESIGIBILITA' PRESUNTA 2015 - , gara Mepa per acquisto materiale operai per lavori in amministrazione diretta entro 31 12 15		det. 44 del 25/08/15 approvazione progetto unico fornitura e avvio procedura gara Mepa	€ 6.000	€ 1.500	€ 4.500	€ 0
NA		58		1,80%	<ul style="list-style-type: none"> • € 2.200,00 sul cap. 3600/2 cod. 1.08.01.03 "riparazione automezzi e mezzi in dotazione all'uff. tecnico" (Settore LL.PP. e Ambiente) di cui € 1.500,00 anno 2015 e € 700,00 anno 2016; • € 600,00 sul Cap. 3029 cod. 1.01.02.03 "Gestione beni di proprietà comunale - manutenzione ordinaria" (Settore Amministrativo) di cui € 300,00 sul bilancio anno 2015 ed € 300,00 sul bilancio anno 2016; • € 1.000,00 sul cap. 3757 cod. 1.09.06.03 "area marina protetta isola di bergeggi - prestazioni di servizi" (Settore Area Marina Protetta) a residui sull'imp.337/15, esigibili nell'anno 2015; contratto aperto manutenzione mezzi AMP, UT e AMMINISTRATIVO entro 30/08/2015	100%	DET 45 DEL 26/08/2015	€ 3.800	€ 2.800	€ 1.000	€ 0
SOMMA % C.D.C.				26,80%							
				100,00%							
OBIETTIVI NON PROGRAMMATI MA SVOLTI DALL'UFFICIO IN CORSO D'ANNO:											
LEGENDA:											
					PER RICEZIONE: Dott.ssa Taddeo Elena		OBIETTIVO ASSESSORATO LL.PP.: dott. Ing. Luca Gaggero				
GA= Rup: geom. Garello Laura; NA= Rup: geom. Napoli Andrea; TA= Rup: Dott.ssa Taddeo Elena					PER RICEZIONE: geom. Napoli Andrea		OBIETTIVO ASSESSORATO AMBIENTE: dott. Ing. Luca Gaggero				
					La sottoscrizione del presente documento da parte del geom. Napoli Andrea e della Dott.ssa Taddeo Elena vale quale NOMINA a Responsabile dei rispettivi procedimenti e ANCHE QUALE NOMINA A SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE DITTE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DELIBERA AVCP 111/2013		OBIETTIVO ASSESSORATO LL.PP. E AMBIENTE: dott. Ing. Luca Gaggero				
OBIETTIVO AMBIENTALE ISO 14001											